📊 LiveOrder 개발 보고서

보고일: 2026-04-20 | 작성: Eddy PM

프로젝트	LiveOrder — 셀러 링크 기반 송금 주문 플랫폼
기술 스택	Next.js + Prisma + PostgreSQL + Express (스킬 서버)
시작일	2026-03-29
전체 커밋	167건
이번 주 커밋	9건 (MVP 재설계)
현재 상태	MVP 재설계 완료 — PortOne 제거, 송금 방식 + shopCode 링크 전환
GitHub	kimeleven/liveorder

1. 프로젝트 전체 변경 이력

2026-03-29부터 현재까지 Phase별 주요 마일스톤 요약:

시기	Phase	주요 변경	커밋
03-29 ~ 03-31	Phase 1	초기 MVP 구축 — shadcn/ui, 셀러 대시보드, 구매자 채팅, 관리자 패널, PortOne 결제 SDK 연동	10건
04-01 ~ 04-02	Phase 1 QA	미들웨어 HKDF salt 버그 수정, Vercel 배포 최적화 (번들 1MB, bcrypt 비용 감소, Neon HTTP 어댑터), DB 초기화 스크립트, 보안 버그 수정 (P0 크리티컬 4건, P1 3건)	25건
04-02 ~ 04-03	Phase 2	관리자 주문/환불 UI, 셀러 대시보드 실데이터, 정산 상세 드릴다운, 상품 등록 시 코드 자동 발급, QR 코드 구현	18건
04-03	Phase 3	API 페이지네이션, 이메일 알림 (Resend), 셀러 매출 차트, 배송 추적 링크, 이메일 인증, 개인정보 삭제, 청약확인/철회 (전자상거래법)	30건
04-04 ~ 04-09	Phase 4	카카오톡 챗봇 스킬 서버, 오픈빌더 웹훅, 주문 소스 추적 (web/kakao), 운송장 일괄 CSV, 셀러/관리자 상세 페이지, 대시보드 개선, 상품/코드 관리	65건
04-09 ~ 04-18	Phase 4+	코드 상세/편집/삭제, 상품 활성/비활성 토글, 필터/검색, QR 다운로드, 관리자 필터+페이지네이션+CSV, 이용약관 전자서명, 이상 거래 모니터링	10건
04-19 ~ 04-20	MVP 재설계	**PortOne 결제 전체 제거 → 송금 방식 전환, shopCode 셀러 링크 도입, 카카오 챗봇 코드 제거**	9건

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

2026-04-19 ~ 04-20: MVP 재설계 — PortOne 제거 + 송금 방식 + shopCode 링크

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-19		
04-19	`b9e2819`	**MVP-001** — DB 스키마 MVP 마이그레이션: Seller에 shopCode/kakaoPayId 추가, pgTid optional화, TRANSFER_PENDING 상태 추가, KakaoPaySession 모델 제거
04-19	`dafe7e8`	**MVP-002** — shopCode 자동 생성 로직: 영소문자+숫자 6자리 랜덤, DB 중복 체크, 셀러 가입 시 자동 부여
2026-04-20		
04-20	`e0952f3`	**MVP-003** — 셀러 설정 페이지에 shopCode 표시/수정 + kakaoPayId 입력 필드 추가
04-20	`6456c0d`	**MVP-004** — /s/[shopCode] 셀러 링크 진입점: 셀러 공개 정보 API + shopCode로 채팅 리다이렉트
04-20	`c471434`	**MVP-005** — 송금 방식 주문 생성 API: TRANSFER_PENDING 상태로 즉시 생성, PortOne 호출 제거
04-20	`621c0d9`	**MVP-006** — 송금 유틸 + TransferOptions 컴포넌트: 토스 딥링크, 카카오페이 QR, 계좌번호 복사 폴백
04-20	`b21a490`	**MVP-007** — 채팅 플로우 송금 방식 전환: buyer-store 상태 변경, PaymentSummary → TransferOptions 교체
04-20	`7d0ea7f`	**MVP-008** — 주문 확인 API: TRANSFER_PENDING → CONFIRMED 상태 전환 + 셀러 이메일 알림
04-20	`969810f`	**MVP-009** — PortOne / 카카오 챗봇 코드 전체 제거: 불필요 의존성 및 코드 클린업

3. 현재 상태

- ✅ **Phase 1~3 완료** — 웹 주문 플랫폼 (셀러/구매자/관리자) 전체 구현
- ✅ **Phase 4 완료** — 카카오 챗봇 주문 시스템 (Task 34~64)
- ✅ **MVP 재설계 완료** — PortOne 제거, 송금 방식 전환, shopCode 링크 (MVP-001~009)
- **주요 기능:**
  - 셀러: 상품 등록/관리, shopCode 링크, 주문 관리, 매출 차트, 운송장 일괄 업로드, 설정, 이메일 인증, 이용약관 전자서명
  - 구매자: /s/[shopCode] 진입 → 채팅 주문 → 토스/카카오페이/계좌이체 송금 → 주문 확인
  - 관리자: 셀러/주문/정산/상품 관리, 대시보드, CSV 내보내기, 이상 거래 모니터링
- **기술:** Next.js + Prisma + PostgreSQL, 이메일 알림 (Resend), QR 코드, 청약확인/철회 (전자상거래법)

4. 아키텍처 요약

구성 요소	설명
프론트엔드	Next.js App Router + shadcn/ui + Tailwind CSS
백엔드	Next.js API Routes (서버리스)
데이터베이스	PostgreSQL (Prisma ORM)
인증	NextAuth v5 (셀러/관리자)
결제	송금 방식 (토스 딥링크 + 카카오페이 QR + 계좌이체)
이메일	Resend (가입/승인/주문/정산 알림)
파일 업로드	Vercel Blob (사업자등록증, 상품 이미지)

5. 주문 플로우 (MVP)

#	단계	설명
1	셀러 링크 진입	구매자가 /s/[shopCode] 접속
2	상품 선택	채팅 인터페이스에서 상품 선택 + 수량 입력
3	배송지 입력	이름, 연락처, 주소 입력
4	송금 안내	토스 QR/딥링크, 카카오페이 QR, 계좌번호 복사 표시
5	송금 확인	구매자 "송금 완료" 버튼 → TRANSFER_PENDING → CONFIRMED
6	셀러 확인	셀러에게 이메일 알림, 주문 관리에서 처리

6. 커밋 통계

구분	커밋 수	비율
feat (기능 구현)	85건	51%
fix (버그 수정)	28건	17%
planner (기획/스펙)	35건	21%
pm/qa/chore/docs	19건	11%
합계	**167건**	**100%**