📊 DevGate 주간 보고서

보고일: 2026-04-05 | 작성: Eddy PM

프로젝트	프리랜서 개발자-의뢰인 매칭 플랫폼 — 프로젝트 등록·개발자 배정·결제·정산·채팅 통합 (Next.js + Prisma + PostgreSQL)
시작일	2026-03-23
전체 커밋	215건
이번 주 커밋	133건
현재 상태	Phase 19-A 완료 — 개발자 검색 + RBAC 미들웨어 구현. E2E 53/53 전체 통과. 신규 개발 종료, 테스트+버그수정 전담 운영 중. launchd 에이전트 언로드 완료.

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

시기	Phase / 주요 변경	커밋 수
03-23~03-30 초기 Phase	**핵심 플랫폼 기반 구축** 프로젝트 등록·관리, 개발자 배정 시스템, 착수금/잔금 결제 흐름, 채팅(ConversationThread), 관리자 대시보드, E2E 테스트 환경(15개 시나리오), GitLab CI E2E 스테이지, 수동결제 milestoneId/proposalId 수정, DeveloperEarning 삭제 타입 수정, 관리자 프로젝트 삭제·상태 변경 기능	약 30
04-01~04-02 Phase 1~6	**핵심 버그 수정 + 카카오 알림톡 + 파일 업로드** NextAuth v5 JWE 토큰 미들웨어 HKDF 수정, Neon HTTP 어댑터(Vercel serverless timeout 해결), PortOne 결제 SDK 실검증 연동, 카카오 알림톡 실발송(submit/approve/assign), 파일 업로드 영속성(Vercel Blob), AI 어시스턴트 UI(Phase 5-C SSE), 카카오 로그인(Phase 4-A), DeveloperEarning 정산·AdditionalCharge API, MED/HIGH 버그 전수 수정	약 50
04-02~04-03 Phase 7~11	**이메일 인증 + 개발자 프로필 + 감사 로그** 이메일 인증(Resend, Phase 7-A), 개발자 공개 프로필(Phase 8-B), Sentry captureApiError 전체 API 통합(Phase 9-A/10-A), DB 인덱스 성능 최적화, 클라이언트 대시보드 UX 개선, 관리자 감사 로그(Phase 11-A), 프로젝트 검색/필터 + 정산 CSV 내보내기(Phase 11-B), API 인가 취약점 수정	약 35

04-03~04-04 Phase 12~17	**리뷰 시스템 + 대시보드 + 정산 자동화** 개발자 평점·리뷰 시스템(Phase 12-A), 관리자 대시보드 차트(Phase 12-B), 감사 로그 NaN 버그+액션 필터+날짜 필터(Phase 13-A), 프로젝트 자동 완료·클라이언트 대시보드 요약(Phase 13-B), 수익 분배·topDevelopers 마일스톤 집계(Phase 14-A), 결제 영수증 API+클라이언트 다운로드(Phase 18-B), 개발자 대시보드 4카드+CTA(DeveloperEarning 기반, Phase 17-B), 보조개발자 이메일·알림톡+알림센터 UI(Phase 16-A), 마일스톤 타임라인 뷰(Phase 16-B)	약 45
04-04~04-05 Phase 18~19 + E2E	**개발자 검색 + RBAC + E2E 완성** 개발자 검색 API+페이지(Phase 19-A), 미들웨어 RBAC 추가(S-1 HIGH 보안버그 해결), test-admin role ADMIN 수정, E2E 시나리오 확장(15스텝/39→19스텝/49→21스텝/53 체크포인트), E2E 53/53 전체 통과, useAuthHydration race condition 수정(A-1), UI 불필요 메뉴 제거, 개발자 프로젝트 목록 페이지 생성, E2E 타이밍 수정	약 20

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-02		
04-02	`0310ac0`	DevGate 팀 에이전트 초기화 — PLAN, TASKS, QA_REPORT 작성
04-02	`b9ff290`	결과물 제출·자동 배정·프로젝트 접근 권한 3개 버그 수정
04-02	`6c63991`	인증·프로젝트 핵심 플로우 버그 수정
04-02	`c0bf0e2`	카카오 알림톡 Phase 4-B 기반 구현
04-02	`709b464`	카카오 로그인 구현 (Phase 4-A)
04-02	`e6a71fd`	Webhook 후처리 완성 + DeveloperEarning 정산 + AdditionalCharge API 구현
04-02	`7137387`	SSE 토큰 URL 노출 수정 + AI 어시스턴트 UI 구현 (Phase 5-C)
04-02	`28fff60`	카카오 알림톡 실발송 연결 — submit/approve/assign 3개 라우트 (Phase 6)
04-02	`845f62f`	HIGH 버그 수정 + TypeScript 타입 개선
2026-04-03		
04-03	`6881dc5`	이메일 인증 구현 + 타입 버그 2건 수정 (Phase 7-A)
04-03	`b902c06`	개발자 공개 프로필 구현 (Phase 8-B)
04-03	`8a33064`	Sentry captureApiError — 8개 API 라우트 전체 통합 (Phase 10-A)
04-03	`72a72b9`	Sentry 에러 트래킹 + DB 인덱스 성능 최적화 (Phase 9-A/9-C)
04-03	`9a13320`	정산 자동화 구현 (Phase 10-D)
04-03	`55ff13a`	관리자 감사 로그 구현 (Phase 11-A)
04-03	`378c2c7`	프로젝트 검색/필터 + 정산 CSV 내보내기 구현 (Phase 11-B)

04-03	`78f2306`	개발자 평점·리뷰 시스템 구현 + QA 버그 수정 (Phase 12-A)
04-03	`66466da`	B-0 버그 수정 + 관리자 대시보드 차트 구현 (Phase 12-B)
04-03	`b72d7bb`	감사 로그 NaN 버그·액션 필터·날짜 필터 UX 통일·수동 결제 타입 추가 (Phase 13-A)
04-03	`553432d`	프로젝트 자동 완료 + 클라이언트 대시보드 요약 카드 + 리뷰 다중 개발자 지원 (Phase 13-B)
04-03	`7c7d804`	topDevelopers 마일스톤 집계 수정 + 다중 개발자 수익 분배 + fee-proposal senderId (Phase 14-A)
04-03	`60e679a`	보조개발자 이메일/알림톡 + 알림센터 UI + M-7/L-6/L-7/L-8 버그 수정 (Phase 16-A)
04-03	`cf7847a`	마일스톤 타임라인 뷰 구현 (Phase 16-B)
2026-04-04		
04-04	`ec7d295`	DeveloperEarning 유니크 제약 + 스킬 API 검증 + 빌드 에러 수정 (Phase 17-A + 18-A)
04-04	`80f35c3`	개발자 대시보드 4카드+CTA 버튼 구현 (DeveloperEarning 기반 수익 집계, Phase 17-B)
04-04	`dd9a453`	결제 영수증 API + 클라이언트 프로젝트 상세 영수증 다운로드 버튼 추가 (Phase 18-B)
04-04	`102e04f`	개발자 검색 API+페이지 구현 + 미들웨어 RBAC 추가 + test-admin role ADMIN 수정 (Phase 19-A)
04-04	`eb77022`	E2E 테스트 시나리오 확장(15스텝/39 체크포인트) + RBAC 보안버그 S-1 등록
2026-04-05		
04-05	`996444a`	E2E 테스트 시나리오 확장(19스텝/49 체크포인트) — 49/49 전체 통과
04-05	`a9c0e89`	E2E 테스트 49/49 전체 통과 재확인 (2026-04-05)
04-05	`67e5114`	S-1 HIGH RBAC 보안버그 해결 확인 — middleware RBAC 이미 구현됨 (Eddy PM 31차)
04-05	`c47e589`	useAuthHydration race condition 수정 + QA 보고서 업데이트 (A-1)
04-05	`34e1ea6`	E2E 테스트 플레이키 수정 — 49/49 전체 통과 재확인
04-05	`adcc903`	UI 불필요 메뉴 제거 + E2E 49/49 통과 확인
04-05	`e52ab9a`	E2E STEP 20-21 추가 — 개발자 프로젝트 목록, 알림 센터 시나리오
04-05	`ba943d4`	개발자 프로젝트 목록 페이지 생성 + E2E 테스트 타이밍 수정 — 53/53 통과
04-05	`c0449cf`	QA_REPORT + TASKS 업데이트 — E2E 53/53 통과 최종 기록

3. 현재 상태

- ✅ **완료**: Phase 1~19 전체 — 매칭, 결제(PortOne), 카카오 로그인·알림톡, 이메일 인증(Resend), Sentry, 감사 로그, 리뷰 시스템, 정산 자동화, 개발자 프로필·검색, 영수증 API
- ✅ **완료**: E2E 테스트 53/53 전체 통과 — 21스텝/53 체크포인트

- ✅ **완료**: S-1 HIGH RBAC 보안버그 해결 + A-1 useAuthHydration race condition 수정
- 🔄 **운영 중**: 신규 개발 종료 — 테스트 + 버그 수정 전담 (Sanghun 지시 2026-04-04)
- ✅ **완료**: launchd 에이전트 언로드 — 개발 중단 처리 완료

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위
QA 발견 LOW 이슈 3건 수정 (QA 최신 보고서 기준)	Dev1	LOW
E2E 추가 시나리오 (엣지 케이스) 작성	Dev2	LOW
Sentry 에러 모니터링 리뷰 (운영 안정성 확인)	Dev1	LOW