📊 ELDO 주간 보고서

보고일: 2026-04-05 | 작성: Eddy PM

프로젝트	Bloomberg 스타일 한국 주식/ETF/VCR 금융 분석 플랫폼 (Next.js 15 + Prisma + PostgreSQL)
시작일	2026-04-03
전체 커밋	222건
이번 주 커밋	222건
현재 상태	BETA-32 Lighthouse 최적화 완료 — QA 17차 WARN-QA17-01 발견. BETA-33 계획 수립 대기. Vercel 배포 토큰 대기 중.

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

프로젝트 시작(2026-04-03) 이후 BETA Phase별 주요 마일스톤:

시기	Phase / 주요 변경	커밋 수
04-03 초기 Phase 1~6	**프로젝트 기반 구축 + Phase 6 품질 개선** Next.js 15 + Prisma + PostgreSQL 스캐폴딩, 더미 DB 스키마(기업·재무·주가·VCR), 시드 데이터 작성, Google Analytics 연동, SEO 메타태그, JSON-LD, VCR 보고서 API, 뉴스레터 구독 API, A11Y 전수 개선, any 타입 제거, stock-heatmap N+1 쿼리 최적화, Vercel 배포 설정 추가, Prisma Decimal 타입 오류 수정	약 45
04-03~04 BETA-01~09	**베타 핵심 기능 + 보안** DATABASE_URL 로그 노출 제거, 히트맵 0값 버그(adj 가격 누락) 수정, 정적 데이터 DB(Prisma) 전환, UI 전면 재구성(Bloomberg 다크 테마), A11Y main 랜드마크·Select aria-label 전수, peer/compare/valuation 실기능 구현, 기업 글로벌 검색창(헤더), 모바일 반응형, Playwright E2E 세팅(19개 테스트)	약 40
04-04 BETA-10~17	**콘텐츠 확장 + Performance + 다국어 기초** /api/news 엔드포인트 + 기업 상세 관련 뉴스 섹션, 홈 SSR 전환 + next/dynamic 성능, Geist 폰트 활성화, 뉴스레터·홈페이지 다국어(한/영/일), 기업 상세·섹터·peer/compare/valuation 다국어 완성, fin-metric-cards 다국어, 홈 Stats 섹션 + /api/stats	약 40
04-04 BETA-18~28	**Bloomberg 스타일 전면 강화 + Seed DB 완성** Bloomberg 다크 팔레트 전면 교체, 헤더(로고 primary·nav uppercase), 뉴스 카드 소스 뱃지, VCR 탭·카드 스타일, sectors 히트맵 그린/레드 alpha 그래디언트, 홈 히어로 glassmorphism, stock-heatmap exchange 필터, Seed DB 1~3단계 전체 메뉴 검증, E2E 19/19 통과, EMTEC 태그 접기/펼치기(초기 8개),	약 60

	VCR-C 섹션 미리보기 카드, Performance 최적화(API revalidate·차트 dynamic ssr:false), Resend 뉴스레터 이메일 발송 인프라, SEO sitemap/robots 완성	
04-05 BETA-29~32 + QA	**QA 스프린트 + 마무리 최적화** 섹터 사이드바 sub_industry 3단계, VCR 딥링크 corp 파라미터 수정, QA 13차 버그(emsec labelJa 누락·sector-tree 라우트 통합), 사이드바 si: 분기 return 누락 수정, analysis route labelJa 추가, use-emsec-tree 타입 수정, globals.css Turbopack CSS 파싱 오류 수정, 홈 랜딩 CTA+피처카드 6개+i18n 개선, Lighthouse VcrClient dynamic import + 데드 라우트 삭제	약 37

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-03		
04-03	`2b57e64`	ELDO 초기 코드 + 개발 계획서 — 프로젝트 기반 구조 수립
04-03	`f3b111e`	더미 DB 스키마 마이그레이션 및 시드 데이터 작성
04-03	`7059225`	VCR 보고서 및 뉴스레터 구독 API 엔드포인트 구현
04-03	`8b424b1`	프론트 개발 — API 확장 및 신규 페이지 구현 (Phase 4)
04-03	`ab889b3`	Google Analytics 4, SEO 메타태그, 기업간 하이퍼링크, 다국어 기초 구현
04-03	`32b1623`	QA 버그 수정 — 뉴스레터 중복(409), VCR 상세 로딩, Suspense 타이틀, JSON-LD 추가
04-03	`b3265a2`	코드 품질 — any 타입 제거 + stock-heatmap N+1 쿼리 최적화 (Phase 6)
04-03	`f92b10f`	빌드 검증 + GA4 SPA 추적 + html lang 동적 설정 (TASK-301/303/308)
04-03	`7cb7ec0`	stock-heatmap Prisma Decimal 타입 오류 수정 및 Vercel 배포 설정 추가
2026-04-04		
04-04	`96d3650`	Vercel 빌드 오류 수정 — Prisma 클라이언트 import 경로 및 빌드 스크립트 개선
04-04	`34efd62`	보안 강화 — DATABASE_URL 로그 노출 제거
04-04	`1f40ace`	시드 데이터 adj 가격 필드 추가 — 히트맵 0값 버그 수정
04-04	`3f3926e`	/api/analysis 정적 JSON → Prisma DB 쿼리로 전환
04-04	`39b7400`	UI 전면 재구성 — Bloomberg 스타일 다크 테마 적용
04-04	`3d1b152`	A11Y 전수 개선 + peer/compare/valuation 실기능 구현 (BETA-06)
04-04	`77100d3`	모바일 반응형 개선 + Playwright E2E 세팅 + dead code 정리 (BETA-09)
04-04	`1bd579f`	기업 글로벌 검색창 헤더 추가 + ANALYSIS-METRIC-VALID 400 가드 (BETA-08)
04-04	`b844229`	뉴스 섹션 — /api/news 엔드포인트 + 기업 상세 관련 뉴스 추가 (BETA-10)
04-04	`3dd24ca`	홈 SSR 전환 + next/dynamic + Geist 폰트 활성화 (BETA-11 Performance)

04-04	`f19e2c2`	fin-metric-cards 다국어(한/영/일) + 홈 VCR 퀵링크 개선 (BETA-17)
04-04	`6194bdc`	stock-heatmap/sectors/peer/vcr 다국어 완성 (BETA-18)
04-04	`2bc11ec`	Bloomberg 스타일 다크 팔레트 전면 교체 + 다크 모드 기본값 설정
04-04	`e3309a9`	헤더 Bloomberg 스타일 — 로고 primary 색상 + nav uppercase 적용
04-04	`628bcd6`	peer/compare/valuation/섹터 사이드바 aria-label 전수 다국어 처리 (BETA-20 i18n)
04-04	`280ba3c`	홈 Stats 섹션 신설 + /api/stats 엔드포인트 구현 (BETA-21)
04-04	`12b8b22`	Seed DB 1~2단계 + stock-heatmap 비금융지주 수정 + E2E 19/19 통과 (BETA-22)
04-04	`68d4a2c`	SEO 완성 + Resend 뉴스레터 이메일 발송 인프라 구축 (BETA-19)
04-04	`66023a1`	번들 분석 + recharts named import + API 캐싱 헤더 (BETA-19 Dev2)
04-04	`54aad96`	EMTEC 태그 필터 접기/펼치기 — 초기 8개, 선택된 태그 항상 표시 (BETA-28)
04-04	`d620eca`	company/[id] VCR-C 섹션 미리보기 카드 형식 개선 (BETA-27 Dev2)
04-04	`07b521f`	Performance 최적화 — API revalidate + 차트 dynamic ssr:false (BETA-27)
04-04	`da86b15`	홈 페이지 히어로 그래디언트 + 카드 glassmorphism 개선
04-04	`d971d5b`	VCR 링크 corp 파라미터 수정 + emsec 트리 sub_industry 지원 (BETA-27)
2026-04-05		
04-05	`07a19e7`	섹터 사이드바 sub_industry 3단계 지원 추가 (BETA-29)
04-05	`c7c29d3`	sectors 히트맵 Bloomberg 색상 강화 — 그린/레드 alpha 그래디언트
04-05	`67acabf`	VCR 페이지 탭 + 카드 Bloomberg 스타일 개선
04-05	`92dc0e1`	뉴스 페이지 카드 Bloomberg 스타일 — 소스 뱃지 + primary glow
04-05	`9996174`	company/[id] 재무정보 테이블 Bloomberg 스타일 개선
04-05	`2539a80`	QA 13차 버그 수정 — emsec tree labelJa 누락 추가 + sector-tree 라우트 통합 (BUG-QA13-01/02)
04-05	`65d05c9`	사이드바 si: 분기 return 누락 수정 (WARN-QA14-01)
04-05	`46d34b7`	analysis route SectorGroup + BaseRow labelJa 추가 (BUG-QA14-01)
04-05	`8049ab2`	use-emsec-tree id/parentId 타입 number로 수정 (WARN-QA15-01)
04-05	`e1884b8`	globals.css @layer utilities 심플화 — Turbopack CSS 파싱 오류 수정
04-05	`1f36ad5`	홈 페이지 랜딩 최적화 — CTA 버튼 + 피처 카드 6개 + i18n 문구 개선 (BETA-29)
04-05	`4f23cce`	Lighthouse 최적화 — VcrClient dynamic import + sector-tree 데드 라우트 삭제 (BETA-32)
04-05	`be9f9ec`	QA 17차 — BETA-32 Lighthouse 최적화 검증 완료 (WARN-QA17-01 발견)

04-05	`64d4f6c`	BETA-32 완료 확인 — PLAN.md/QA_REPORT.md/TASKS.md 상태 동기화 (Dev1 39차)

3. 현재 상태

- ✅ **완료**: BETA-01~32 전체 Phase — 기반 구축, Bloomberg UI, 다국어(한/영/일), SEO/A11Y, Performance, E2E 19/19 통과, Lighthouse 최적화
- ✅ **완료**: QA 1~16차 — BUG-QA13-01/02, WARN-QA14-01, BUG-QA14-01, WARN-QA15-01 전부 해결
- 🔄 **진행 중**: QA 17차 WARN-QA17-01 검토 중 / BETA-33 계획 수립 대기
- ⏳ **대기**: Vercel 배포 토큰 제공 필요 (Sanghun) — Lighthouse Performance 실측 + 뉴스 수집 스크립트 실데이터 연동

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위
WARN-QA17-01 내용 확인 및 버그 수정	Dev1	HIGH
BETA-33 스프린트 계획 수립	Planner	HIGH
Vercel 배포 토큰 제공 → Lighthouse Performance 실측	Sanghun	HIGH
뉴스 수집 스크립트 실데이터 연동	Dev1	MEDIUM
Resend 뉴스레터 실발송 검증	Dev1	MEDIUM