📊 IRI-Safety 주간 보고서

보고일: 2026-04-05 | 작성: Eddy PM

프로젝트	IRI 안전관리 SaaS — 중대재해처벌법 대응 안전관리 플랫폼 (Next.js + PostgreSQL + E2E 테스트)
시작일	2026-04-04
전체 커밋	19건
이번 주 커밋	19건
현재 상태	Phase 1+2 구현 완료 — 감사 로그, 비밀번호 인증, 도급/협력업체 관리, 반기평가 UI. E2E 61 PASS. BUG-003 발견. launchd 에이전트 언로드 완료(Eddy PM 36차).

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

시기	Phase / 주요 변경	커밋수
04-04 초기	**프로젝트 기반 구조** IRI 안전관리 SaaS 기획 + 법적 갭 분석 (중대재해처벌법 Phase별 로드맵), 초기 프로젝트 기반 구조 커밋	1
04-05 Phase 1+2	**핵심 기능 구현** Planner 법적 갭 분석 및 Phase 2~8 기획 초안, 토스트 알림·사용자 관리 페이지·감사 로그 기반 구현, 비밀번호 인증 강화·감사 로그 구현, QA 1차(E2E 로그인 버그 수정), 감사 로그 조회 UI+교육 삭제 버튼 UX 개선, BUG-001(auth fallback 주석)/BUG-002(포트 3003 확정) 수정, QA 2차(감사 로그 UI 42 PASS), PLAN.md 초안(Phase 2~8 기획), 도급관리 백엔드+soft delete+IP/UserAgent, 비밀번호 로그인 UI, QA 3차(52 PASS/BUG-003 발견), 도급/협력업체 프론트엔드+반기평가 UI, QA 4차(61 PASS)	18

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-04 (프로젝트 시작)		
04-04	`9ece85c`	Initial commit — IRI 안전관리 SaaS 기획 및 프로젝트 기반 구조

2026-04-05		
04-05	`087bf9f`	Planner — 법적 갭 분석 및 Phase별 기획 작성 (중대재해처벌법 대응 로드맵)
04-05	`c98f286`	토스트 알림 시스템, 사용자 관리 페이지, 감사 로그 기반 구현
04-05	`124d186`	보안 강화 — 비밀번호 인증 구현 및 감사 로그 완성
04-05	`6e8f1e8`	QA 1차 — E2E 테스트 추가 및 로그인 버그 수정
04-05	`c6ac5d0`	포트 3003 확정 반영 (BUG-002)
04-05	`d2279cc`	BUG-001/002 수정 — auth fallback 주석 추가 및 포트 3003 확정
04-05	`7e4e4b7`	감사 로그 조회 UI 추가 및 교육 삭제 버튼 UX 개선 (Phase 1)
04-05	`34a859e`	BUG-001/002 완료 반영 — TASKS.md 업데이트 (Eddy 23차 순회)
04-05	`f26227c`	QA 2차 — 감사 로그 UI 테스트 추가 TC-14/15/16 (42 PASS)
04-05	`d05e0dd`	PLAN.md 초안 작성 — Phase 2~8 기획 로드맵 (도급관리·위험성평가·사고보고·SAPA)
04-05	`8475171`	Phase 1+2 백엔드 구현 — soft delete, IP/UserAgent 기록, 도급관리 API
04-05	`a19541c`	비밀번호 로그인 UI 구현 (Phase 5 선행)
04-05	`de16935`	QA 3차 — Phase 5 비밀번호 로그인 테스트 TC-17~20 (52 PASS, BUG-003 발견)
04-05	`32bfc0d`	도급/협력업체 프론트엔드 컴포넌트 부분 구현 (Phase 2)
04-05	`3f18d23`	PM 33차 토큰 절약 모드 전파
04-05	`6fbc50e`	도급/협력업체 페이지 및 반기평가 UI 구현 완료 (Phase 2)
04-05	`3f66c83`	PLAN.md 2차 갱신 — Phase 2 도급/협력업체 완료 반영, BUG-003 추가
04-05	`53b6a8b`	QA 4차 — 도급/협력업체 UI 테스트 TC-21~23 (61 PASS)

3. 현재 상태

- ✅ **완료**: Phase 1 — 비밀번호 인증 강화, 감사 로그 조회 UI, soft delete, IP/UserAgent 기록
- ✅ **완료**: Phase 2 — 도급/협력업체 관리 백엔드+프론트엔드, 반기평가 UI
- ✅ **완료**: BUG-001/002 수정 완료 (auth fallback, 포트 3003)
- ✅ **완료**: E2E QA 4차 — 61 PASS (TC-01~23)
- 🔄 **진행 필요**: BUG-003 — Phase 5 비밀번호 로그인 관련 버그 (QA 3차 발견)
- ⏳ **대기**: Phase 3~8 구현 (위험성평가, 사고보고, SAPA 점검, 인력관리 등) — 재개 지시 대기

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위

BUG-003 수정 — 비밀번호 로그인 관련 버그 (QA 3차 발견)	Dev1	HIGH
Phase 3 — 위험성평가 백엔드+UI 구현	Dev1	MEDIUM
Phase 4 — 사고보고 기능 구현	Dev1	MEDIUM
Phase 6 — SAPA 반기 점검표 구현	Dev1	MEDIUM
Phase 7/8 — 인력관리·교육이력 구현	Dev1	LOW