📊 LiveOrder 주간 보고서

보고일: 2026-04-05 | 작성: Eddy PM

프로젝트	이커머스 플랫폼 — 셀러·구매자·관리자 3자 마켓플레이스 (Next.js + Prisma + Neon PostgreSQL)
시작일	2026-03-29
전체 커밋	88건
이번 주 커밋	85건
현재 상태	⛔ 개발 종료 (2026-04-03 Sanghun 지시). Phase 3 전자상거래법 대응 Task 33 완료 상태. Task 34 계획 수립 완료. 기획서 최종 업데이트 완료.

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

시기	Phase / 주요 변경	커밋 수
03-29~04-01 Phase 1 초기	**MVP 구축 + Vercel 배포** Next.js + Prisma 초기 구조, 셀러/구매자/관리자 인증, PortOne 결제 SDK 실검증, 운송장 등록 UI, 코드 API 보안, Vercel 배포(Neon HTTP 어댑터·bcrypt 비용 조정·미들웨어 1MB 제한 대응), 관리자 로그인 seed 스크립트, 상품 이미지 업로드(Vercel Blob)	약 25
04-02 Phase 1 QA	**Phase 1 QA + 보안 버그 수정** QA 코드 레벨 검증 6개 항목, B-03~B-17 버그 전수 수정(카테고리 UX·전화번호 검증·레이스컨디션·HKDF salt·미들웨어 보안 헤더), debug 엔드포인트 제거, QR 코드 생성 자동화(UX-2), 상품 수정/삭제, 정산 필터, DELIVERED 상태 추가	약 20
04-03 Phase 2	**Phase 2 관리자 + 셀러 기능 확장** 관리자 주문 목록+환불 UI(P2-1), API 페이지네이션(P3-1), 정산 상세 드릴다운+상품 코드 자동 발급(P2-3), 셀러 대시보드 최근 주문 실데이터+승인 세션 갱신 UX, B-22/B-18 수정, 기술 부채 클린업(P3-0)	약 15

04-03 Phase 3	**Phase 3 전자상거래법 대응 + 이메일 알림** 이메일 알림(Resend — 회원가입/승인/주문/정산 4개, P3-2), 셀러 대시보드 7일 매출 차트+배송 추적 링크(P3-3/4), 셀러 이메일 인증(P3-5), 구매자 개인정보 삭제 요청 API+페이지(P3-6), 우체국택배 배송 추적 키 수정(B-30), 이메일 미인증 셀러 로그인 차단(B-31), 이메일 인증 토큰 24시간 만료(B-32), 개인정보 삭제 요청 링크(B-33), 셀러/orders 상태 필터+data-deletion rate limiting(Task 31), CSV export 10000건 상한(Task 32), 청약확인 UI+청약철회 신청 기능(Task 33 — 전자상거래법 대응)	약 28

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-02		
04-02	`54b66f4`	PortOne 결제 SDK 실검증 연동
04-02	`af0cc28`	debug 엔드포인트 제거 + 상품 이미지 업로드 (Vercel Blob)
04-02	`cad9243`	P1 기능 3건 구현 — DELIVERED 상태, 상품 수정/삭제, 정산 필터
04-02	`afc5b54`	P0 크리티컬 이슈 4건 수정 — 운송장 등록 UI, 코드 API 보안, PENDING 차단, 개인정보 동의
04-02	`b5c9043`	카테고리 미선택 UX 피드백 + 연락처 형식 검증 추가 (B-03, B-04)
04-02	`d77750f`	B-05/B-08/B-09 수정 + .env.example 업데이트
04-02	`876bb02`	미들웨어 HKDF salt 버그 수정 — 쿠키명을 salt로 사용
04-02	`ac653d0`	B-15/B-16/B-17 보안 버그 수정 — 배포 전 필수 항목
2026-04-03		
04-03	`83fdb78`	기술 부채 클린업(P3-0) + API 페이지네이션 구현(P3-1)
04-03	`c2e63dc`	이메일 알림 구현 — Resend 연동 (회원가입/승인/주문/정산 4개, P3-2)
04-03	`fbadce1`	셀러 대시보드 7일 매출 차트 + 배송 추적 링크 구현 (P3-3, P3-4)
04-03	`17fc5ce`	셀러 이메일 인증 구현 (P3-5)
04-03	`3b39223`	구매자 개인정보 삭제 요청 API + 페이지 구현 (P3-6)
04-03	`fc0236f`	우체국택배 배송 추적 키 수정 + 이메일 미인증 셀러 로그인 차단 (B-30, B-31)
04-03	`1ee50ab`	이메일 인증 토큰 만료 검증 추가 — 24시간 만료, expired 결과 페이지 (B-32)
04-03	`9b7adfe`	terms/privacy 개인정보 삭제 요청 링크 추가 (B-33)
04-03	`b57439d`	data-deletion rate limiting + seller/orders 상태 필터 (Task 31)
04-03	`87052f1`	QuantitySelector 무제한 코드 UX + CSV export 10000건 상한 (Task 32)
04-03	`012ec5a`	청약확인 UI + 청약철회 신청 기능 구현 (Task 33 — 전자상거래법 대응)

2026-04-04 (최종 업데이트)		
04-04	`f1774a6`	미들웨어 단순화 — 쿠키 존재 여부 체크만 수행
04-04	`78e762f`	기획서 업데이트 — 현재 구현 상태 반영 + 변경 이력 추가 (최종 기록)

3. 현재 상태

- ✅ **완료**: Phase 1 MVP — 결제(PortOne), 셀러/구매자/관리자 인증, 상품 관리, 주문 플로우, Vercel 배포
- ✅ **완료**: Phase 2 — 관리자 주문 목록+환불, 정산 드릴다운, QR 코드 자동 생성
- ✅ **완료**: Phase 3 전자상거래법 대응 — 이메일 알림(Resend), 셀러 이메일 인증, 개인정보 삭제, 배송 추적, 청약철회(Task 33)
- ⛔ **개발 종료**: 2026-04-03 Sanghun 지시로 개발 종료. 기획서 최종 업데이트 완료(2026-04-04).

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위
Task 34 구현 여부 결정 (현재 계획만 수립, 종료 상태)	Sanghun	—
재개 시: Task 34 이후 Phase 4 구현	Dev1	보류