📊 XBot 주간 보고서

보고일: 2026-04-05 | 작성: Eddy PM

프로젝트	X.com(Twitter) 인간 행동 시뮬레이션 자동화 에이전트 (Playwright 기반)
시작일	2026-04-04
전체 커밋	4건
이번 주 커밋	4건
현재 상태	⏸ 보류 중 — 초기 구현(로그인 플로우·Following 탭) 완료 후 봇 감지 차단으로 중단. Sanghun 지시 대기.

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

시기	주요 변경	커밋 수
04-04	**초기 구현** — Playwright 기반 X.com 인간 행동 시뮬레이션 에이전트 초기화. Following 탭 전환 구현, npm install, TASKS 업데이트. logs 디렉토리 생성 및 .gitignore 업데이트.	3
04-05	**로그인 플로우 개선** — 디버그 스크린샷, 버튼 가시성 체크, 딜레이 강화 (봇 감지 대응)	1

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-04 (프로젝트 시작)		
04-04	`0183edf`	XBot 초기 구현 — Playwright 기반 X.com 인간 행동 시뮬레이션 에이전트 기반 구조 작성
04-04	`9fdfebb`	XBot 세팅 완료 — Following 탭 전환 구현, npm install, TASKS.md 업데이트
04-04	`6748f25`	logs 디렉토리 생성 및 .gitignore 업데이트
2026-04-05		

04-05	`8d68d6e`	로그인 플로우 개선 — 디버그 스크린샷 추가, 버튼 가시성 체크, 딜레이 강화 (봇 감지 차단 대응)

3. 현재 상태

- ✅ **완료**: Playwright 기반 에이전트 기반 구조, 로그인 플로우, Following 탭 전환 구현
- ⏸ **보류**: 봇 감지 차단(X.com 정책)으로 운영 중단 — Sanghun 지시 대기 중

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위
재개 여부 판단 — 봇 감지 우회 전략 수립 또는 프로젝트 종료 결정	Sanghun	HIGH
재개 시: 인간 행동 패턴 강화 (랜덤 딜레이, 마우스 이동 시뮬레이션)	Dev1	MEDIUM