📊 DevGate 주간 보고서

보고일: 2026-04-12 | 작성: Eddy PM

프로젝트	AI 기반 개발 외주 플랫폼 (발주자↔개발자↔승인자 3자 협업, Next.js + Prisma)
시작일	2026-03-23
전체 커밋	276건
이번 주 커밋	61건
현재 상태	E2E 82/82 PASS 달성 — 신규 개발 종료, 테스트·버그 수정 전담 모드

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

시기	주요 변경	커밋 수
초기 구축 2026-03-23~30	Next.js 14 풀스택 전환, 발주자 중심 시스템 재편, 대화창 첨부파일, 마일스톤 결제 플로우 구현	30
다중 개발자 시스템 2026-03-30~04-02	관리자 대시보드, 다중 개발자 배정, 착수금/선금/잔금 결제 흐름, 개발자 초대/이력/비용책정	20
Coolify 배포 2026-04-02~04	GitLab CI/CD, PostgreSQL 마이그레이션, Prisma Migrate 도입, 이메일 알림 7개 템플릿, 수동 결제 처리	30
E2E 테스트 기반 2026-04-04~05	15개 시나리오 E2E 테스트 구축, 39/39 PASS, GitLab CI 스테이지 추가 (이후 비활성화)	15
Phase 4 재구성 2026-04-05~06	P2P 개발자 검색 제거(URGENT 방향 정리), 견적 승인 플로우 수정, 최소 결제 10,000원 조건, 관리자 대시보드 UI 개선	20
E2E 대규모 확장 2026-04-06~08	Step 22~26 추가 (견적 승인·관리자 UI), 버그 5건 수정 (소유권 검증·senderId·감사로그), E2E 63/63 PASS	40
E2E Step 27~29 2026-04-08~10	마일스톤 API 수정, 0원 추가비용 알림 버그, 승인자 대시보드/제안 목록·상세 플로우 검증, E2E 82/82 PASS	20

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-06		
04-06	`e348cdd`	견적 승인 플로우 수정 + 최소 결제 금액 10,000원 조건 적용
04-06	`31ed121`	견적 역제안 금액(counterAmount) 최소금액 검증 + 추가비용 승인 시 최소금액 체크 추가
04-06	`3571143`	관리자 대시보드 UI 개선 — 레이아웃 centering, 스켈레톤 로딩, StatCard 디자인 통일
04-06	`ffe9e96`	E2E Step 22 추가 — 견적 승인 플로우에서 CLIENT 미노출 규칙 검증 (58/58 PASS)
04-06	`3b6b21c`	E2E Step 16 프로젝트 상세 링크를 하드코딩 ID 대신 동적 추출로 변경
04-06	`118b788`	사이드바/대시보드 UI 폴리시 — active 상태, 카드 shadow, 타이포그래피 개선
04-06	`7d7a643`	P2P 개발자 검색 기능 완전 제거 (URGENT 방향 정리)
2026-04-07		
04-07	`c4820a6`	착수금(INITIAL_DEPOSIT) 결제 완료 시 프로젝트 ACTIVE 상태 전환 누락 수정
04-07	`85791a5`	개발자가 P2P 페이지 URL 직접 접근 시 dashboard로 리다이렉트 처리
04-07	`aa51698`	발주자/개발자 프로젝트 상세 페이지 UI 폴리시 — 스켈레톤 로딩, 상태 배지 추가
04-07	`25e3b03`	승인자 대시보드/제안 상세 UI 폴리시 — 스켈레톤 로딩, mx-auto centering
04-07	`594a87b`	승인자 statusLabel PENDING/NEGOTIATING 추가 + E2E P2P redirect·수동결제·승인자 제안 시나리오 확장
04-07	`a589552`	수동 결제 완료(MILESTONE_FEE_COMPLETION) 시 발주자 알림 추가 누락 수정
04-07	`42de5de`	승인자 대시보드 statusColor에 PENDING/NEGOTIATING 색상 추가
2026-04-08		
04-08	`0b2c31e`	QA 버그 4건 수정 — 소유권 검증, 감사 로그 기록, XSS 방어, senderId 누락
04-08	`985c7bc`	수동 결제 MAJOR 이벤트 시 발주자 알림 추가 + E2E Step 16/23 개선
04-08	`5839d66`	QA 버그 3건 수정 — 0원 추가비용 즉시 PAID 처리, params 타입 통일, APPROVER 전체 알림
04-08	`30c17d3`	E2E 스크린샷 timeout/animations 안정화 — 63/63 PASS 달성
04-08	`48d0a40`	fee-proposals 상세 API에서 보조 개발자(ProjectDeveloper) 소유권 검증 포함 처리
2026-04-09		
04-09	`ae67a86`	0원 추가비용 승인 시 발주자 알림 누락 수정
04-09	`4d095bc`	E2E Step 27 추가 + 마일스톤 API 수정 (74/74 PASS)
04-09	`829d066`	headless 실행 환경에서 React hydration 보장을 위한 warmupServer 추가
04-09	`30614a3`	headless-run에서 React fiber 감지 후 submit 처리하는 loginAndSubmit 헬퍼 구현

04-09	`bb57980`	headless-run Step 15 수정 — 삭제된 개발자 검색 페이지 대신 발주자 프로젝트 상세 접근 (39/39 PASS)
04-09	`c679f38`	E2E Step 28 추가 — 관리자 migrations + fee-proposal 권한 검증
04-09	`e226db1`	E2E Step 25~26 추가 — 관리자 프로젝트 상세 UI + API 종합 상태 확인 (71/71 PASS)
2026-04-10		
04-10	`268d74f`	E2E Step 29 추가 — 승인자 대시보드 + 제안 목록/상세 플로우 검증
04-10	`a69657a`	E2E Step 29 버그 3건 수정 — 변수 중복, 500 false positive, proposals 404
04-10	`1f56c2f`	QA Rev 10 — E2E 82/82 PASS 달성, 버그 수정 기록

3. 현재 상태

- ✅ E2E 82/82 PASS 달성 (Step 1~29 전체 검증 완료)
- ✅ 발주자/개발자/승인자/관리자 4자 플로우 전체 구현
- ✅ 소유권 검증, XSS 방어, 감사 로그 등 보안 버그 전수 수정
- ✅ P2P 개발자 검색 제거 — 방향 명확화 완료
- 🔄 신규 개발 종료 — 테스트·버그 수정 전담 모드 유지 중
- ⏳ Coolify 배포 환경 안정화 확인 필요

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위
회귀 E2E 테스트 정기 실행 (1시간마다)	Dev1/Dev2	🔴 HIGH
Coolify 배포 상태 모니터링	Dev1	🟡 MEDIUM
카카오 로그인 + 알림톡 Phase 4 구현 (보류 중)	Dev1/Dev2	🟢 LOW