📊 IRI-Safety 주간 보고서

보고일: 2026-04-12 | 작성: Eddy PM

프로젝트	산업안전보건법·중대재해처벌법 의무 이행 관리 SaaS (Next.js + Prisma + E2E)
시작일	2026-04-04
전체 커밋	100건
이번 주 커밋	81건
현재 상태	Phase 33 완료 — 법적 의무 기록 모듈 33개 구현 완료, 추가 Phase 34~35 기획 중

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

시기	주요 변경	커밋 수
초기 기반 2026-04-04~05	IRI 안전관리 SaaS 초기 구축, 법적 갭 분석, 토스트 알림/사용자 관리/감사 로그, 비밀번호 인증, 도급/협력업체 관리	19
Phase 5~7 2026-04-05~06	법령 검색 페이지(법제처 API), WORKER 접근 차단, E2E 38→103개 TC 확장	10
Phase 8~13 2026-04-06~08	건강진단, 협력업체 협의체/순회점검, 위험요인 신고, 안전보건관리규정, 작업환경측정, 경영방침 — DB+UI+E2E 세트로 구현	20
Phase 14~16 2026-04-08	MSDS 화학물질, 유해위험기계 안전검사, 중처법 §4 잔여 의무(예산/의견청취/대응매뉴얼), BUG-008~010 수정	12
Phase 17~21 2026-04-08~09	안전인증·자율안전확인, MSDS 교육 이수, 건강진단 사후관리, 산업안전보건위원회, 보호구 지급·관리 — E2E TC-66~77	12
Phase 22~25 2026-04-09~10	근골격계 유해요인 조사, 안전보건표지, 일상 안전점검·TBM, 작업허가서 — E2E TC-78~89	10
Phase 26~30 2026-04-10	고객응대근로자 보호조치, 근로자 작업중지권, 특수형태근로종사자 교육, 폭염·한파 작업관리, 관리감독자 직무교육	10

Phase 31~33 2026-04-11	직장 내 괴롭힘 예방·처리(근기법 §76조), 산업재해 원인조사·재발방지, 위험성평가 공지 기록	7

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-06		
04-06	`c1051d6`	CSS import 타입 선언 + session 타입 캐스트 수정 — Vercel 빌드 에러 해결
04-06	`b97c947`	postinstall에 prisma generate 추가 — Vercel 빌드 자동 스키마 생성
04-06	`0c91bb1`	QA 5차 — E2E 테스트 38개 TC로 확장, BUG-004(WORKER 접근), BUG-005 발견
04-06	`5cfaa3e`	법령 검색 페이지 신규 구현 + BUG-004(WORKER 관리자 메뉴 접근) 차단 수정
04-06	`e2afa3b`	법령 검색 URL params 자동 검색 + 법제처 바로가기 링크 + API 프리셋 fallback 구현
2026-04-07		
04-07	`cfbb338`	법령 검색 프리셋 모드 UX 개선 — notice 배너 + 법제처 바로가기 (BUG-006)
04-07	`92bd5ca`	근로자 건강진단 관리 DB 스키마 + Server Actions 구현 (산안법 §75~78)
04-07	`9ce9233`	도급/협력업체 페이지에 협의체 회의록·순회점검 탭 추가 (산안법 §64~65)
04-07	`51864a9`	근로자 위험요인 신고 DB + Server Actions (산안법 §36, 중처법 §4③)
04-07	`c78e6ff`	근로자 위험요인 신고 UI 구현 (산안법 §36, 중처법 §4③)
04-07	`92a3643`	안전보건관리규정 DB + Server Actions (산안법 §25~26)
04-07	`61fa4d8`	안전보건관리규정 UI 구현 (산안법 §25~26)
04-07	`e75cf4a`	작업환경측정 DB + Server Actions (산안법 §125)
04-07	`d000027`	작업환경측정 UI 구현 (산안법 §125)
04-07	`7f1ebd3`	경영방침 DB + Server Actions (중처법 시행령 §4①)
04-07	`7247333`	경영방침 UI 구현 (중처법 시행령 §4①)
2026-04-08		
04-08	`9d36efa`	MSDS 화학물질 DB + Server Actions (산안법 §108~115)
04-08	`ffcfce1`	MSDS 화학물질 UI — 목록/등록폼/교육 만료 경고/사이드바 구현
04-08	`a277dfb`	유해위험기계 안전검사 DB + Server Actions (산안법 §45~46)
04-08	`3066549`	유해위험기계 안전검사 UI — 불합격 경고, D-day 표시, 등록폼 구현 (산안법 §45~46)
04-08	`eafb4ae`	중처법 §4 잔여 의무 DB — 예산/의견청취/대응매뉴얼 Server Actions

04-08	`358a407`	중처법 §4 잔여 의무 UI — 예산·의견청취·대응매뉴얼 3개 페이지 + 사이드바
04-08	`93994ed`	korean-law-mcp 패키지 제거 — 법제처 오픈 API 직접 호출로 전환 (Sanghun 지시)
04-08	`69200a2`	건강진단 UI — 목록/등록폼/사후관리 배지/D-day/사이드바 구현 (산안법 §75~78)
04-08	`a6f9463`	안전인증·자율안전확인 DB + Server Actions (산안법 §84~89)
2026-04-09		
04-09	`f7efc67`	MSDS 근로자별 교육 이수 기록 DB + Server Actions (산안법 §111)
04-09	`53f4fb2`	안전인증 관리 UI — 목록/KPI/등록폼/사이드바 구현
04-09	`586abc7`	건강진단 사후관리 이행 기록 DB + Server Actions (산안법 §132)
04-09	`afbd07d`	MSDS 근로자별 교육 이수 UI 구현 (산안법 §111)
04-09	`1794e61`	산업안전보건위원회 DB + Server Actions (산안법 §72~73)
04-09	`b98df6c`	건강진단 사후관리 UI + 산업안전보건위원회 UI 동시 구현
04-09	`bca613e`	보호구 지급·관리 DB + Server Actions (산안법 §38·§173)
04-09	`131f7b6`	보호구 지급·관리 UI 구현 (산안법 §38·§173)
04-09	`cb4d217`	QA 16차 — Phase 17~21 E2E 테스트 추가 (TC-66~77)
04-09	`0ee609f`	calcExpiryDate export 제거 — 'use server' 비async export 빌드 에러 수정 (BUG-012)
04-09	`12d0a66`	근골격계 유해요인 조사 DB + Server Actions (산안법 §156~157)
04-09	`5ed430d`	근골격계 유해요인 조사 UI 구현 (산안법 §156~157)
04-09	`afdb00c`	안전보건표지 관리 DB + Server Actions (산안법 §37)
04-09	`0c4098b`	안전보건표지 관리 UI 구현 (산안법 §37)
2026-04-10		
04-10	`221a3f4`	일상 안전점검·TBM 기록 DB + Server Actions (산안법 §36, §38)
04-10	`4fd65ec`	일상 안전점검·TBM 관리 UI 구현 (산안법 §36·§38)
04-10	`b50662a`	세션 타이밍 이슈 수정 — 대시보드 경유 후 예산 페이지 이동 (TC-63 버그)
04-10	`72eae61`	작업허가서 DB + Server Actions (산안법 §42)
04-10	`db667d8`	작업허가서 관리 UI 구현 (산안법 §42)
04-10	`9ea9146`	고객응대근로자 보호조치 DB + Server Actions (산안법 §41)
04-10	`17450e3`	고객응대근로자 보호조치 UI 구현 (산안법 §41)
04-10	`9b0b7cf`	근로자 작업중지권 행사 기록 DB + Server Actions (산안법 §51~53)
04-10	`6673ccd`	특수형태근로종사자 안전보건교육 DB + Server Actions (산안법 §77~78)

04-10	`adafd2b`	작업중지권 + 특수형태근로종사자 교육 UI 동시 구현 (Phase 27·28)
04-10	`3f25dc1`	관리감독자 직무교육 기록 DB + Server Actions (산안법 §16·§29)
04-10	`34a614c`	관리감독자 직무교육 기록 UI 구현 (산안법 §16·§29④)
2026-04-11		
04-11	`b3f2226`	폭염·한파 이상기온 작업관리 DB + Server Actions (산안법 §38)
04-11	`24f6dcb`	폭염·한파 이상기온 작업관리 UI 구현 (산안법 §38)
04-11	`5dbc6f7`	직장 내 괴롭힘 예방·처리 기록 DB + Server Actions (근기법 §76조의2~3)
04-11	`3adfa93`	직장 내 괴롭힘 예방·처리 UI 구현 (근기법 §76조의2~3)
04-11	`525e177`	산업재해 원인조사·재발방지계획 DB + Server Actions (산안법 §57, 중처법 §4⑧)
04-11	`e7ab29a`	산업재해 원인조사·재발방지계획 UI 구현 (산안법 §57, 중처법 §4⑧)
04-11	`fa85ad4`	위험성평가 공지 기록 DB + Server Actions (산안법 §36④)
04-11	`eb44f70`	위험성평가 공지 기록 UI 구현 (산안법 §36④)

3. 현재 상태

- ✅ Phase 33개 완료 — 산안법·중처법·근기법 의무 기록 모듈 전수 구현
- ✅ E2E TC 89개 이상 구성 (Phase별 3케이스 시나리오)
- ✅ BUG-008~012 전부 수정 완료
- ✅ 법령 검색 — 법제처 오픈 API 직접 연동 (MCP 제거)
- 🔄 Phase 34~35 신규 기획 중 (PLAN.md 8차 갱신 반영)
- ⏳ E2E 전체 회귀 테스트 최종 확인 필요

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위
Phase 34~35 상세 기획 및 구현	Dev1/Dev2	🟡 MEDIUM
E2E 전체 회귀 테스트 실행 및 PASS 확인	QA	🟡 MEDIUM
Vercel 배포 안정화 확인	Dev1	🟢 LOW