📊 LiveOrder 주간 보고서

보고일: 2026-04-12 | 작성: Eddy PM

프로젝트	셀러 코드 기반 라이브커머스 주문 플랫폼 (카카오톡 챗봇 결제 연동, Next.js)
시작일	2026-03-29
전체 커밋	158건
이번 주 커밋	70건
현재 상태	⚠️ 종료됨 — Task 64 이상 거래 모니터링 완료 후 운영 종료 상태 (커밋 활동은 지속됨)

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

시기	주요 변경	커밋 수
Phase 1 MVP 2026-03-29~04-01	셀러 대시보드, 구매자 채팅, 관리자 패널 전체 구현, PortOne 결제 SDK 연동, Vercel 배포	20
Phase 1 QA 2026-04-01~03	P0 크리티컬 4건(운송장 UI, 코드 보안, PENDING 차단, 개인정보 동의), 상품 이미지 업로드, 보안/레이스컨디션 버그 수정	25
Phase 2~3 2026-04-03~04	관리자 주문/환불 UI, 셀러 대시보드 실데이터, 정산 상세 드릴다운, 이메일 인증, 청약확인/철회 신청(전자상거래법), 7일 매출 차트, 배송 추적	30
Phase 4 카카오 2026-04-04~05	카카오톡 오픈빌더 스킬 서버 구축, KakaoPaySession, 사업자등록증 이미지 업로드, 카카오 웹훅 봇 ID 검증, 세션 정리 cron	15
Phase 4 고도화 2026-04-05~09	주문 소스 추적(web/kakao), 대시보드 채널별 통계, 운송장 일괄 CSV 업로드, 주문 실시간 30초 자동갱신, 셀러 설정/코드/상품 상세 페이지	30
Phase 4 마무리 2026-04-09~10	관리자 상품/코드/셀러/주문/정산 상세+검색+CSV 내보내기, 이상 거래 모니터링, 셀러 이용약관 전자서명	20

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-09		
04-09	`563aad1`	Phase 4 카카오톡 챗봇 주문 시스템 기획 + Task 34~36 스펙 수립
04-09	`89f5fab`	사업자등록증 이미지 업로드 기능 구현 (Vercel Blob, Task 34)
04-09	`a7183c7`	카카오톡 챗봇 웹훅 API + KakaoPaySession 모델 구현 (Task 35)
04-09	`4148eaf`	카카오 오픈빌더 스킬 서버 + 결제 연결 페이지 구현 (Task 36)
04-09	`413a12f`	카카오 세션 API seller.id 누락 버그 수정 (Task 37)
04-09	`d44fc5a`	카카오 오픈빌더 설정 문서 작성 + 셀러 카카오 채널 안내 UI 구현 (Task 38)
04-09	`67a29d9`	만료된 카카오 세션 정리 cron + 웹훅 봇 ID 검증 로직 추가 (Task 39)
04-09	`6e04008`	주문에 소스(source) 필드 추가 — web/kakao 경로 구분 추적 (Task 40)
04-09	`ef7f074`	카카오 세션 일회성 사용 보장 + 주문 CSV에 소스 컬럼 + 대시보드 채널별 통계 (Task 41~42)
04-09	`e2bdc29`	운송장 일괄 CSV 업로드 기능 구현 (Task 43)
04-09	`956409e`	셀러 주문 30초 자동갱신 + 미처리 주문 수 배지 + 주별/월별 매출 차트 (Task 44)
04-09	`7a4e1ae`	셀러 설정 페이지 + 이용약관 동의 체크박스 (Task 45)
04-09	`67cae8b`	셀러 주문 상세 페이지 + 주문 검색 기능 (Task 46)
04-09	`eba4743`	관리자 셀러 상세 페이지 구현 (Task 47)
04-09	`f7d784c`	관리자 주문 상세 페이지 구현 (Task 48)
04-09	`f1a4daf`	관리자 정산 상세 페이지 구현 (Task 49)
04-09	`7e2e092`	관리자 대시보드 개선 — 통계 카드 + 실데이터 연동 (Task 50)
04-09	`53d7072`	관리자 셀러 승인 즉시 처리 UX 개선 (Task 51)
04-09	`94a06cd`	관리자 상품/코드 관리 페이지 전체 구현 (Task 52)
04-09	`fcafc4e`	셀러 코드 상세 페이지 + 코드별 주문 연결 조회 (Task 53)
04-09	`6cf7f29`	셀러 상품 상세 페이지 구현 (Task 54)
04-09	`3561703`	셀러 코드 편집/삭제 기능 추가 (Task 55)
04-09	`e89f249`	셀러 상품 활성/비활성 토글 + 비활성 상품 목록 표시 (Task 56)
04-09	`e1f99ef`	빌드 에러 수정 — 타입 에러 5건, Resend lazy init, 로컬 DB 지원
04-09	`aa8dec8`	웹훅 500 에러 디버깅 — 에러 로그 추가
2026-04-10		

04-10	`d2756b9`	셀러 코드 목록 상태 필터 + 검색 기능 (Task 57)
04-10	`81a5680`	셀러 코드 상세 QR 코드 + 코드별 주문 CSV 다운로드 (Task 58)
04-10	`d715a77`	셀러 주문 날짜 범위/상품 필터 + CSV 필터링 적용 (Task 59)
04-10	`68ca450`	관리자 정산 페이지 필터 + 페이지네이션 + CSV 내보내기 (Task 60)
04-10	`bf31f0d`	관리자 셀러 목록 서버사이드 페이지네이션 + 검색 + CSV 내보내기 (Task 61)
04-10	`467e3e5`	관리자 주문 검색 + 날짜 범위 필터 + CSV 내보내기 (Task 62)
04-10	`382643d`	셀러 이용약관 전자서명 동의 기능 완성 (Task 63)
04-10	`be96a90`	이상 거래 모니터링 시스템 구현 — 비정상 패턴 탐지 및 알림 (Task 64)

3. 현재 상태

- ✅ Task 1~64 전체 완료
- ✅ 카카오톡 챗봇 주문 플로우 완전 구현
- ✅ 관리자 전체 기능 — 상품/코드/셀러/주문/정산 검색·필터·CSV 내보내기
- ✅ 셀러 이용약관 전자서명 동의 구현
- ✅ 이상 거래 모니터링 시스템 구현 완료
- ⚠️ 프로젝트 종료 — 추가 개발 없음

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위
프로덕션 운영 모니터링	Sanghun	🟡 MEDIUM
이상 거래 알림 실제 동작 검증	Sanghun	🟡 MEDIUM