📊 DevGate 주간 보고서

보고일: 2026-04-05 | 작성: Eddy PM

프로젝트	AI 기반 개발 외주 플랫폼 — 의뢰인·개발자·승인자 3자 관계, 마일스톤 결제 + 카카오 알림톡 (Next.js 15 + Coolify)
시작일	2026-03-23
전체 커밋	211건
이번 주 커밋	129건
현재 상태	Phase 19 완료 — E2E 49/49 전체 통과. 신규 개발 종료, 이후 테스트+버그 수정만 진행.

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

시기	Phase / 주요 변경	커밋 수
03-23~29	초기 구조 ~ Phase 3.5: initial scaffold, Next.js 14→15 전환, 착수금 결제, 관리자 대시보드, 다중 개발자 배정, 이메일 알림 7개 템플릿, 텔레그램 승인	약 40
03-29~31	Phase 3.5~E2E: Coolify 배포 환경 구성, Prisma Migrate, 관리자 수동 결제/환불, 파일 업로드(로컬), E2E 테스트 15시나리오 39개 통과, GitLab CI	약 30
04-01~02	Phase 4~6: 카카오 로그인, 알림톡 실발송(submit/approve/assign), Phase 5 에이전트 모드 AI 어시스턴트 UI, Dev2 MED/LOW 버그 수정, HIGH 버그 TypeScript 타입 개선	약 30
04-02~03	Phase 7~10: 이메일 인증, 개발자 공개 프로필, Phase 9 Sentry 에러 트래킹 + DB 인덱스 최적화 + 클라이언트 대시보드 UX 개선, Phase 10 PWA 모바일 대응 + 정산 자동화	약 40
04-03~05	Phase 11~19: 관리자 감사 로그, 프로젝트 검색/CSV 내보내기, 개발자 평점/리뷰, 관리자 대시보드 차트, 프로젝트 자동 완료, 다중 개발자 수익 분배, 이메일/알림톡 추가, 개발자 대시보드, 영수증 API, 개발자 검색 API, RBAC 미들웨어 추가	71

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-02 (Phase 4~6: 카카오 로그인 + 알림톡 + 에이전트)		

04-02	`0310ac0`	DevGate 팀 에이전트 초기화 — PLAN, TASKS, QA_REPORT 파일 생성
04-02	`709b464`	Phase 4-A: 카카오 소셜 로그인 구현
04-02	`e6a71fd`	Webhook 후처리 완성 + DeveloperEarning 정산 DB 저장 + 추가 비용 청구 API 구현
04-02	`5dc616e`	Phase 4-C: 프로필 완성 페이지 + PATCH /api/auth/profile 구현
04-02	`4e83fd9`	카카오 로그인 후 토큰 hydration 버그 수정 (로그인 성공 후 즉시 로그아웃되는 문제)
04-02	`c0bf0e2`	카카오 알림톡 Phase 4-B 기반 구현
04-02	`6c63991`	인증/프로젝트 핵심 플로우 버그 수정 (결과물 제출, 자동 배정, 프로젝트 접근 권한)
04-02	`28fff60`	Phase 6: 카카오 알림톡 실발송 연결 — submit/approve/assign 3개 라우트 연동
04-02	`d796d1f`	Phase 5-A: 에이전트 컨텍스트 + AI 어시스턴트 실행 API 구현
04-02	`7137387`	SSE 토큰 URL 노출 보안 수정 + Phase 5-C AI 어시스턴트 UI 구현
04-02	`95921e3`	Phase 7-B: 파일 업로드 영속성 개선 + MED 알림톡 환경변수화
2026-04-03 (Phase 7~11: 이메일 인증 + Sentry + 감사 로그)		
04-03	`6881dc5`	Phase 7-A: 이메일 인증 구현 + 타입 버그 2건 수정
04-03	`b902c06`	Phase 8-B: 개발자 공개 프로필 페이지 구현
04-03	`72a72b9`	Phase 9-A: Sentry 에러 트래킹 통합 + Phase 9-C: DB 인덱스 성능 최적화
04-03	`3a1316c`	Phase 9-B: 클라이언트 대시보드 UX 개선
04-03	`4061556`	[HIGH] notifications BigInt 직렬화 수정 + 미들웨어 쿠키 인증 추가 + Sentry API 통합
04-03	`8a33064`	Phase 10-A: Sentry captureApiError 8개 API 라우트 전체 통합
04-03	`9a13320`	Phase 10-D: 정산 자동화 구현 (마일스톤 완료 시 자동 DeveloperEarning 정산)
04-03	`3e34adc`	Phase 10-C: PWA 모바일 대응 구현 (manifest.json, service worker)
04-03	`b9a8a63`	API 인가 취약점 수정 + Sentry captureApiError 5개 라우트 추가
04-03	`55ff13a`	Phase 11-A: 관리자 감사 로그(AuditLog) 구현 — 모든 주요 액션 추적
04-03	`378c2c7`	Phase 11-B: 프로젝트 검색/필터 + 정산 CSV 내보내기 구현
04-03	`78f2306`	Phase 12-A: 개발자 평점/리뷰 시스템 구현 + QA 버그 수정
04-03	`66466da`	B-0 버그 수정 + Phase 12-B: 관리자 대시보드 차트 구현 (매출·프로젝트 현황)
04-03	`b72d7bb`	Phase 13-A: 감사 로그 NaN 버그 수정 + 액션 필터 + 날짜 필터 UX 통일 + 수동 결제 타입 추가
04-03	`553432d`	Phase 13-B: 프로젝트 자동 완료 처리 + 클라이언트 대시보드 요약 카드 + 리뷰 다중 개발자 지원
04-03	`7c7d804`	Phase 14-A: topDevelopers 마일스톤 집계 수정 + 다중 개발자 수익 분배 + fee-proposal senderId 수정

04-03	`6735cb4`	Phase 15-B: 레거시 assign 라우트 deprecated 처리 + 리뷰 API 페이지네이션/캐시 강화
04-03	`7983928`	Phase 15-A: admin/projects Sentry 누락 수정 + DeveloperActivityChart 한글 dataKey 교체 + nextSeq DB 검증
04-03	`cf7847a`	Phase 16-B: 마일스톤 타임라인 뷰 구현 (프로젝트 진행 단계 시각화)
04-03	`60e679a`	Phase 16-A: 보조개발자 이메일/알림톡 + 알림센터 UI + M-7/L-6/L-7/L-8 버그 수정
2026-04-04 (Phase 17~19: 대시보드 + 영수증 + RBAC)		
04-04	`80f35c3`	Phase 17-B: 개발자 대시보드 4카드 + CTA 버튼 구현 (DeveloperEarning 기반 수익 집계)
04-04	`ec7d295`	Phase 17-A + 18-A: DeveloperEarning 유니크 제약 추가 + 스킬 API 검증 + 빌드 에러 수정
04-04	`dd9a453`	Phase 18-B: 결제 영수증 API + 클라이언트 프로젝트 상세 영수증 다운로드 버튼 추가
04-04	`eb77022`	E2E 테스트 시나리오 확장 (15스텝/39체크포인트) + RBAC 보안버그 S-1 QA_REPORT 등록
04-04	`102e04f`	Phase 19-A: 개발자 검색 API + 페이지 구현, 미들웨어 RBAC 추가, test-admin role ADMIN으로 수정
2026-04-05 (E2E 49/49 전체 통과 + RBAC 보안 수정)		
04-05	`825bf25`	PM 33차: 토큰 절약 모드 전파
04-05	`67e5114`	S-1 HIGH 버그 해결 확인 — middleware RBAC 이미 구현됨 (Phase 19-A에서 처리)
04-05	`996444a`	E2E 테스트 시나리오 확장 (19스텝/49체크포인트) — 49/49 전체 통과
04-05	`a9c0e89`	Dev1: E2E 테스트 49/49 전체 통과 확인 (2026-04-05)
04-05	`adcc903`	UI 불필요 메뉴 제거 + E2E 49/49 통과 최종 확인
04-05	`34e1ea6`	E2E 테스트 플레이키(flaky) 수정 — 49/49 전체 통과 재확인
04-05	`c47e589`	useAuthHydration race condition 수정 + QA 보고서 업데이트
04-05	`c580eda`	QA: A-1/A-2 완료 처리 — useAuthHydration race condition 수정 확인

3. 현재 상태

- ✅ Phase 19 완료 — 개발자 검색 API + RBAC 미들웨어 추가
- ✅ E2E 테스트 49/49 전체 통과 (19스텝 49체크포인트)
- ✅ S-1 HIGH RBAC 보안 버그 해결 확인
- ✅ useAuthHydration race condition 수정 완료
- ✅ Coolify 배포 환경 구성 완료 (Neon PostgreSQL + GitLab CI/CD)
- 🔄 신규 개발 종료 → 이후 테스트 + 버그 수정만 진행 (Sanghun 지시)

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위
1시간마다 E2E 테스트 실행 + 결과 확인 — 49/49 유지 여부 모니터링	Dev2	🔴 HIGH
E2E Full Test 체크리스트 잔여 시나리오 커버리지 확대 (관리자 플로우, 승인자 플로우 등)	Dev2	🟡 MED
버그 발견 시 즉시 수정 (Dev1 전담)	Dev1	🔴 HIGH (발생 시)
Phase 20 이후 신규 개발은 Sanghun 지시 후 착수	—	⏸ 대기