📊 ELDO 주간 보고서

보고일: 2026-04-05 | 작성: Eddy PM

프로젝트	Bloomberg 스타일 한국 주식/ETF/VCR 금융 분석 플랫폼 (Next.js 15)
시작일	2026-04-03
전체 커밋	220건
이번 주 커밋	220건
현재 상태	BETA-32 Lighthouse 최적화 완료 — QA 17차 진행 중. Vercel 배포 토큰 대기.

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

프로젝트 시작(2026-04-03) 이후 BETA Phase별 주요 마일스톤:

시기	Phase / 주요 변경	커밋 수
2026-04-03	BETA 초기 — 프로젝트 스캐폴딩, Next.js 15 + Prisma + PostgreSQL 기반 구조, 초기 DB 스키마 (기업·재무·주가·VCR), 기본 라우팅	약 30
2026-04-03	BETA-01~10 — Bloomberg 다크 테마 기본 구조, 섹터/기업 목록 페이지, 기업 상세 재무정보 테이블, 주가 차트 기초 구현	약 40
2026-04-03~04	BETA-11~20 — VCR(밸류에이션 체인 리포트) 페이지 구현, 섹터 히트맵, EMTEC 산업분류 트리, 뉴스 카드, 사이드바 i18n 기초	약 60
2026-04-04	BETA-21~28 — Bloomberg 스타일 전면 강화 (헤더·뉴스·VCR·sectors 색상/레이아웃), 홈 히어로 glassmorphism, sub_industry 3단계 사이드바, VCR 딥링크	약 50
2026-04-05	BETA-29~32 + QA 13~16차 — 홈 랜딩 최적화(CTA+피처카드), QA 버그 수정 5건, Lighthouse VcrClient dynamic import + 데드 라우트 정리	40

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-03 (프로젝트 시작)		

04-03	초기	프로젝트 기반 구조 구축 — Next.js 15, Prisma ORM, PostgreSQL DB 스키마 초기화 (기업·재무제표·주가·VCR 보고서 테이블)
04-03	초기	Bloomberg 다크 테마 기반 UI 구조 설정 — globals.css, 레이아웃 컴포넌트, 섹터/기업 목록 페이지 기초
04-03	초기	EMTEC 산업분류 트리(섹터→그룹→산업) DB 시드 적재 — 기업 20개, 재무제표 100건, 주가 10,460건, VCR 보고서 23건
2026-04-04 (BETA-11~28 구현)		
04-04	`multi`	Bloomberg 스타일 전면 적용 — 헤더 primary 색상 로고 + nav uppercase 소형, 홈 히어로 그래디언트 + 카드 glassmorphism, 섹터 히트맵 그린/레드 alpha 그래디언트
04-04	`multi`	VCR 페이지 탭·카드 Bloomberg 스타일 개선, 기업 재무정보 테이블 Bloomberg 스타일 적용, 뉴스 카드 소스 뱃지 + primary glow 추가
04-04	`9c0319c`	PM 33차 — 토큰 절약 모드 전파 (크레딧 부족, Apr 8 리셋 전까지 작업 범위 최소화 지시)
04-04	`eb5601f`	PLAN.md 18차 업데이트 — BETA-28 완료 기록, BETA-29 배정
04-04	`6b83616`	QA 13차 — BETA-28 코드 리뷰: 기업목록 i18n, EMTEC 접기, VCR Skeleton 검증
04-04	`e3309a9`	헤더 Bloomberg 스타일 — 로고 primary 색상 적용, nav 메뉴 uppercase 소형 표시
04-04	`67acabf`	VCR 페이지 탭·카드 Bloomberg 스타일 개선
04-04	`c7c29d3`	섹터 히트맵 Bloomberg 색상 강화 — 그린/레드 alpha 그래디언트 적용
04-04	`07a19e7`	BETA-29 섹터 사이드바 sub_industry 3단계 지원 구현 (섹터→그룹→산업 3단 트리)
04-04	`9996174`	기업 상세 재무정보 테이블 Bloomberg 스타일 개선
04-04	`931ea77`	뉴스 페이지 카드 Bloomberg 스타일 — 소스 뱃지 + primary glow 적용
04-04	`92dc0e1`	Turbopack CSS 파싱 오류 수정 — globals.css @layer utilities 심플화
2026-04-05 (BETA-29~32 완료 + QA)		
04-05	`931e...→ac0`	Planner 18~21차 — BETA-28 완료 기록, BETA-29/32 Dev1 배정, 태스크 계획 업데이트
04-05	`3a3442b`	QA 14차 — BETA-29 코드 리뷰 (sub_industry 3단계 구현, 스타일 변경 검증)
04-05	`2539a80`	BUG-QA13-01/02 수정 — emsec tree labelJa(일본어 라벨) 누락 추가, sector-tree 라우트 통합
04-05	`65d05c9`	WARN-QA14-01 수정 — sidebar si: 분기 처리 return 누락 수정 (렌더링 경고 해결)
04-05	`9a46d94`	PM — QA_REPORT BUG-QA13-01/02 + WARN-QA14-01 해결 상태 반영
04-05	`8049ab2`	WARN-QA15-01 수정 — use-emsec-tree hook의 id/parentId 타입을 number로 수정 (타입 안전성)
04-05	`46d34b7`	BUG-QA14-01 수정 — analysis route SectorGroup + BaseRow labelJa 필드 추가

04-05	`899d513`	Planner 21차 — BETA-32 Lighthouse 최적화 Dev1 배정
04-05	`cbe0d42`	QA 16차 — BETA-30 최종 검증 (BUG-QA14-01 + WARN-QA15-01 확인, WARN-QA16-01 발견)
04-05	`1f36ad5`	BETA-29 홈 페이지 랜딩 최적화 — CTA 버튼 추가, 6개 피처 카드, i18n 문구 개선
04-05	`6643ea9`	PM — BETA-29 Dev2 34차 완료 기록
04-05	`4f23cce`	BETA-32 Lighthouse 최적화 — VcrClient dynamic import(ssr:false), sector-tree 데드 라우트 삭제 (WARN-QA16-01 해결)
04-05	`856db66`	BETA-32 Dev1 38차 완료 기록 — TASKS.md 업데이트

3. 현재 상태

- ✅ BETA-29: 홈 페이지 랜딩 최적화 (CTA + 피처카드 + i18n) 완료
- ✅ BETA-30: QA 버그 수정 5건 완료 (BUG-QA13-01/02, WARN-QA14-01, BUG-QA14-01, WARN-QA15-01)
- ✅ BETA-32: Lighthouse 성능 최적화 완료 (VcrClient dynamic import, 데드 라우트 삭제)
- 🔄 QA 17차: BETA-32 Lighthouse 최적화 검증 진행 중
- ⏳ GitHub kimeleven/eldo beta 브랜치 푸시 완료 — Vercel 토큰 발급 시 즉시 배포 가능
- ⏳ Google Analytics GA4 속성 ID 발급 대기 (Sanghun 필요)
- ⏳ TASK-307 Lighthouse 실측 — 외부 URL 접근 필요 (Sanghun 직접)

4. 남은 작업

작업	담당	우선순위
QA 17차 — BETA-32 Lighthouse 최적화 검증 (tsc 0건, Playwright 19/19, VcrClient 정상 렌더링)	QA	🔴 HIGH
Vercel 배포 — vercel.com에서 토큰 발급 + DATABASE_URL(Neon PostgreSQL) 설정	Sanghun	🔴 HIGH
BETA-31 — 홈 페이지 추가 개선 범위 확정 (Sanghun 지시 후)	Planner	🟡 MED
VCR-T 구조 방향 결정	Sanghun 지시 대기	🟡 MED
Google Analytics GA4 속성 ID 발급 및 적용	Sanghun	🟢 LOW
ELDO 다국어(P2) — next-intl 도입, 한/영 UI 텍스트 번역	Dev1/Dev2	🟢 LOW