📊 IRI-Safety 주간 보고서

보고일: 2026-04-05 | 작성: Eddy PM

프로젝트	산업안전보건법·중대재해처벌법 기반 안전관리 SaaS — 인력·교육·위험성평가·사고보고·SAPA 점검 (Next.js 15 + Prisma)
시작일	2026-04-04
전체 커밋	17건
이번 주 커밋	17건
현재 상태	🛑 개발 완전 중단 (Sanghun 직접 지시 2026-04-05). Phase 2 일부 구현 후 중단. 재개 지시 대기.

🛑 **개발 중단 사유:** Sanghun 직접 지시 — "Iri도 중단" (2026-04-05). launchd 에이전트(dev1, dev2, planner, qa) 비활성화 완료. 추가 커밋/배포 금지. 재개 지시 있을 때까지 대기.

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

2026-04-04~05 단기간 초기 구현 (전체 17건 커밋):

시기	Phase / 주요 변경	커밋 수
2026-04-04	초기 커밋: IRI 안전관리 SaaS 기획 + 프로젝트 기반 구조 (Next.js, Prisma, 멀티테넌트 구조)	1
2026-04-05	Phase 1: 법안 검토 + 기획서 작성 (산업안전보건법·중대재해처벌법 갭 분석), 토스트 알림·사용자 관리·감사 로그 기초, 비밀번호 인증 강화, E2E 테스트, BUG-001/002 수정	10
2026-04-05	Phase 2 일부: soft delete, IP/UserAgent 감사 로그, 도급/협력업체 백엔드 구현, 비밀번호 로그인 UI, 도급/협력업체 프론트엔드 및 반기평가 UI	5
2026-04-05	개발 중단 지시 처리 + PM 33차 토큰 절약 모드 전파	1

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-04 (초기 구현)		
04-04	`9ece85c`	Initial commit: IRI 안전관리 SaaS 기획서 + 프로젝트 기반 구조 (Next.js 15, Prisma, PostgreSQL, 멀티테넌트)
2026-04-05 (Phase 1~2 구현 후 중단)		
04-05	`087bf9f`	Planner: 법적 갭 분석 및 Phase별 기획 작성 (Phase 1~8 로드맵, 산업안전보건법·중대재해처벌법 의무조항 매핑)
04-05	`c98f286`	토스트 알림 시스템 + 사용자 관리 페이지 + 감사 로그 기초 구현
04-05	`124d186`	보안 강화: 비밀번호 인증(bcrypt) 추가 + 감사 로그 DB 스키마 구현 (append-only, IP·UserAgent 기록)
04-05	`6e8f1e8`	E2E 테스트 추가 (Playwright, TC-01~13) + 로그인 버그 수정
04-05	`d2279cc`	BUG-001/002 수정 — auth fallback 주석 추가 (레거시 계정 호환성), 포트 3003 확정
04-05	`7e4e4b7`	Phase 1: 감사 로그 조회 UI 추가 + 교육 삭제 버튼 UX 개선
04-05	`f26227c`	QA 2차: 감사 로그 UI 테스트 추가 — TC-14/15/16 (42 PASS)
04-05	`d05e0dd`	Planner: PLAN.md 초안 작성 — Phase 2~8 기획 로드맵 (도급관리, PDF출력, 이메일알림, 전자서명, 위험성평가 등)
04-05	`8475171`	Phase 1+2: soft delete 구현, IP/UserAgent 감사 로그 강화, 도급/협력업체 관리 백엔드 API 구현 (중대재해처벌법 §5 대응)
04-05	`a19541c`	Phase 5: 비밀번호 로그인 UI 구현 (이메일 전용 → 비밀번호 인증 강화)
04-05	`de16935`	QA 3차: Phase5 비밀번호 로그인 테스트 추가 — TC-17~20 (52 PASS, BUG-003 발견)
04-05	`32bfc0d`	Phase 2: 도급/협력업체 프론트엔드 컴포넌트 부분 구현
04-05	`3f18d23`	PM 33차: 토큰 절약 모드 전파
04-05	`6fbc50e`	Phase 2: 도급/협력업체 페이지 완성 + 반기평가 UI 구현 (마지막 커밋 — 이후 개발 중단)

3. 현재 상태

- ✅ Phase 1 완료: 기본 인증, 감사 로그, 사용자 관리, E2E 테스트 52 PASS
- ✅ Phase 2 일부: 도급/협력업체 관리 백엔드 + 프론트엔드 + 반기평가 UI 구현
- ✅ BUG-001/002 수정 완료 (auth fallback, 포트 3003 확정)
- 🛑 **개발 완전 중단 — Sanghun 직접 지시 (2026-04-05)**
- ⏳ BUG-003 (비밀번호 로그인 미작동) — 중단으로 인해 미수정 상태

4. 남은 작업 (재개 시)

작업	담당	우선순위
BUG-003 수정 — DB 계정 passwordHash 업데이트 (bcrypt 해시), bcrypt.compare 검증	Dev1 (재개 시)	🔴 HIGH
Phase 2 완성 — 도급/협력업체 관리 완성, 반기평가 마무리	Dev1/Dev2 (재개 시)	🟡 MED
Phase 3~8 기획 실행 — PDF 출력, 이메일 알림, 위험성평가, SAPA 점검 등	재개 후 순차 진행	⏸ 대기