📊 LiveOrder 주간 보고서

보고일: 2026-04-05 | 작성: Eddy PM

프로젝트	셀러-구매자-관리자 이커머스 플랫폼 — PortOne 결제, 전자상거래법 대응, 청약철회, 이메일 인증 (Next.js 15 + Vercel)
시작일	2026-03-29
전체 커밋	88건
이번 주 커밋	85건
현재 상태	✅ 개발 종료 — "여기까지하고 정리" 지시 수신 (2026-04-03). Task 33 청약철회 기능까지 완료. Task 34 상세 스펙 수립 후 중단.

✅ **개발 종료 선언:** Sanghun 직접 지시 "여기까지하고 정리" (2026-04-03). 크론탭 LiveOrder 팀 제거 완료. Task 34 스펙 수립 상태로 종료.

1. 프로젝트 시작~현재 전체 변경 이력

시기	Phase / 주요 변경	커밋 수
03-29~31	초기 구현: initial scaffold, shadcn/ui 설정, 전체 MVP (셀러 대시보드·구매자 채팅·관리자 패널), PortOne 결제 SDK 실연동, NextAuth v5 미들웨어, Coolify CI/CD, E2E 테스트 39개 통과	약 18
04-01	배포 안정화: Neon HTTP 어댑터 Vercel serverless timeout 수정, 미들웨어 HKDF salt 버그 수정, bcrypt cost 10→8 (Vercel 타임아웃 해결), prisma generate 자동화	약 8
04-02~03	Phase 1~2: P0 크리티컬 이슈 수정 (운송장 등록 UI, 코드 API 보안), QA 진입, 보안 버그 수정(B-15~17, B-28~29), 관리자 주문·환불 UI, 셀러 대시보드 매출 차트, 배송 추적, 이메일 알림(Resend 연동)	약 40
04-03	Phase 3: API 페이지네이션, 셀러 이메일 인증, 구매자 개인정보 삭제 요청 API, 청약확인 UI + 청약철회 신청 (전자상거래법 대응), QR 코드 자동 생성	약 17
04-03~04	Task 31~34: data-deletion rate limiting, seller/orders 상태 필터, QuantitySelector UX + CSV export 10000건 상한, Task 33 청약철회 완료. Task 34 스펙 수립 후 개발 종료	약 7

2. 이번 주 변경 이력 (상세)

날짜	커밋	변경 내용
2026-04-01 (배포 안정화)		
04-01	`3732637`	Prisma Neon HTTP 어댑터 적용 — Vercel serverless 환경 timeout 해결
04-01	`4205542`	bcrypt cost 10/12 → 8로 감소 — Vercel serverless 실행 시간 초과 해결
04-01	`2c30a67`	NextAuth v5 JWE 토큰 미들웨어 복호화 수정 — HKDF key derivation 방식 적용
04-01	`01bf05b`	레이아웃에서 auth() 체크 제거 — 로그인 페이지 redirect loop 해결
04-01	`54b66f4`	PortOne 결제 SDK 실발송 검증 연동
2026-04-02 (Phase 1: QA 진입 + 보안 수정)		
04-02	`afc5b54`	P0 크리티컬 이슈 4건 수정 — 운송장 등록 UI, 코드 API 보안, PENDING 상태 결제 차단, 개인정보 수집 동의 추가
04-02	`cad9243`	P1 기능 3건 구현 — DELIVERED 배송 완료 상태, 상품 수정/삭제, 정산 필터
04-02	`ac653d0`	B-15/B-16/B-17 보안 버그 수정 — 배포 전 필수 항목 처리
04-02	`876bb02`	미들웨어 HKDF salt 버그 수정 — 쿠키명을 salt로 잘못 사용하던 문제 수정
04-02	`cc08f64`	관리자 계정 DB 초기화 누락 수정 (seed + create-admin 스크립트)
2026-04-03 (Phase 2~3: 기능 완성)		
04-03	`83fdb78`	P3-0 기술 부채 클린업 + P3-1 API 페이지네이션 구현
04-03	`c16cd41`	P3-2 이메일 알림 구현 — Resend 연동, 회원가입/승인/주문/정산 4개 알림 템플릿
04-03	`80478e4`	P2-3 정산 상세 드릴다운 + 상품 등록 시 코드 자동 발급 (UX-1)
04-03	`048ac72`	P2-1 관리자 주문 목록 + 환불 UI 구현
04-03	`49a984b`	셀러 대시보드 최근 주문 실데이터 표시 + 승인 세션 갱신 UX 개선 (B-22, B-18)
04-03	`c0bb241`	UX-2: 코드 발급 시 QR코드 자동 생성 — QR 스캔으로 코드 입력 자동화
04-03	`fbadce1`	P3-3/P3-4: 셀러 대시보드 7일 매출 차트 + 우체국택배 배송 추적 링크 구현
04-03	`17fc5ce`	P3-5: 셀러 이메일 인증 구현 (미인증 셀러 로그인 차단)
04-03	`3b39223`	P3-6: 구매자 개인정보 삭제 요청 API + 페이지 구현
04-03	`1ddddfc`	Task 28 HIGH QA 버그 수정 — pgTid 중복 주문 방지, 부분환불 상태 처리, 정산 DELIVERED 상태 포함
04-03	`1ee50ab`	B-32 수정: 이메일 인증 토큰 만료 검증 추가 (24시간 만료, expired 결과 페이지)
04-03	`9ffc548`	Task 30: seller/orders 로딩 Skeleton + seller/dashboard 에러 처리
04-03	`b57439d`	Task 31: data-deletion rate limiting 추가 + seller/orders 상태 필터 구현
04-03	`87052f1`	Task 32: QuantitySelector 무제한 코드 UX 개선 + CSV export 10,000건 상한 설정

04-03	`012ec5a`	Task 33: 청약확인 UI + 청약철회 신청 기능 구현 (전자상거래법 제17조 대응)
2026-04-04 (Task 34 스펙 수립 + 개발 종료)		
04-04	`7ce4ce2`	PM: Task 33 완료 검증 + Task 34 상세 구현 스펙 수립 (개발 종료 직전 마지막 계획 기록)
04-04	`f1774a6`	미들웨어 쿠키 존재 여부만 확인하도록 단순화
04-04	`78e762f`	기획서 업데이트: 현재 구현 상태 반영 + 변경 이력 추가 (최종 상태 기록)

3. 현재 상태

- ✅ Phase 1~3 완료: P0 크리티컬 이슈 전체 수정, 보안 버그 B-15~33 수정
- ✅ 셀러 이메일 인증, 구매자 개인정보 삭제 요청, 청약철회 기능 완료
- ✅ 관리자 주문·환불 UI, 정산 CSV 내보내기, 7일 매출 차트 완료
- ✅ Resend 이메일 알림 4개 템플릿 연동 완료
- 🏁 개발 종료 — Task 34 스펙 수립 상태로 종료 (2026-04-03 Sanghun 지시)

4. 미완성 항목 (개발 종료로 인한 잔여)

작업	상태	비고
Task 34 (상세 스펙 수립됨, 미구현)	개발 종료로 스킵	재개 지시 시 즉시 착수 가능
E2E 테스트 Full 커버리지 (현재 일부)	개발 종료로 스킵	—
Vercel 프로덕션 배포 (현재 Coolify)	개발 종료로 스킵	—